



Утверждаю

Директор МБОУ «Лицей № 17»

С.И. Харченко

Приказ № 67 от 22.03.2017г.

ПЛАН

реализации проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности» в МБОУ «Лицей № 17»

№ пп	Виды работ в проекте	Результаты (продукты) работы	Сроки выполнени я работ	Ответственн ые
Нормативно-правовое сопровождение				
1.	Разработка нормативного обеспечения реализации проекта в МБОУ «Лицей № 17»	- Приказ о реализации проекта в МБОУ «Лицей № 17» (с закреплением ответственных и Педагогов, участвующих в проекте); - план реализации проекта в МБОУ «Лицей № 17»; - соглашение о сотрудничестве между КГБУ ДПО АКППРО и МБОУ «Лицей № 17»	март 2017 г.	Директор МБОУ «Лицей № 17»
2.	Корректировка плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 17» с включением курса по финансовой грамотности	План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год	сентябрь 2017 г.	Заместитель директора по ВР, руководитель Проекта
Научно-методическое и организационное сопровождение				
3.	Определение состава проектной команды Педагогов и ответственных за реализацию Проекта в МБОУ «Лицей № 17»	Состав проектной команды	март 2017 г.	Директор МБОУ «Лицей № 17»
4.	Составление графика	График повышения квалификации Педагогов МБОУ «Лицей № 17»	март 2017 г.	Заместитель директора по

	повышения квалификации Педагогов по финансовой грамотности (согласно Графику обучения РМЦ)			ВР, руководитель Проекта
5.	Разработка комплекса мер по оказанию консультационной и просветительской работы с родителями по участию в мероприятиях Проекта	- Проведение родительских собраний по учебному плану с включением вопроса финансовой грамотности во внеурочной деятельности. - Встреча родителей с тьюторами по финансовой грамотности. - Информирование родителей об электронных образовательных сервисах по финансовому просвещению и другие.	Май 2017 Сентябрь 2017 Сентябрь 2017	Классные руководители 2-11 классов
6.	Участие (организация) в мероприятиях (ий) по финансовой грамотности	- Неделя финансовой грамотности - Олимпиады, конкурсы, викторины по финансовой грамотности - Уроки финансовой грамотности, познавательные игры, тренинги по финансовой грамотности - Проекты, исследовательские работы по финансовой грамотности	в течение всего периода реализации Проекта	Заместитель директора по ВР, руководитель Проекта
7.	Согласование с РМЦ необходимого количества УМК по финансовой грамотности	Перечень УМК по финансовой грамотности с указанием количества материалов	Май-август 2017 г.	Заместитель директора по ВР, руководитель Проекта
8.	Мониторинг готовности МБОУ «Лицей № 17» к реализации УМК по финансовой грамотности	Аналитическая справка о готовности	Август 2017 г.	Заместитель директора по ВР, руководитель Проекта
9.	Подготовка промежуточного отчета о реализации	Промежуточный отчет	Январь 2018 г.	Заместитель директора по ВР, руководитель

	Проекта			Проекта
10.	Подготовка итогового отчета и отзыва МБОУ «Лицей № 17» о реализации Проекта	Итоговый отчет, отзыв	Май 2018 г.	Заместитель директора по ВР, руководитель Проекта
Информационное сопровождение				
11.	Публикация на сайте МБОУ «Лицей № 17» (в социальных сетях, на сайте КГБУ ДПО АКПКО) материалов, анонсирующих реализацию Проекта	Новости, анонсы	в течение всего периода реализации Проекта	Тьюторы, руководитель Проекта, учащиеся, родители (законные представител и)
12.	Организация фото (видео) – съемки мероприятий по финансовой грамотности	Фото, видео материалы	в течение всего периода реализации Проекта	Тьюторы, руководитель Проекта, учащиеся, родители (законные представител и)